

HbH / Beschermd wonen / Effectfinanciering

	HbH	Beschermd wonen
Ontwikkeltafel 2 - Contourennotities		
Aanleveren VOT-stukken	8 maart	8 maart
Publicatie VOT stukken:	16 maart	16 maart
VOT:	16 – 29 maart	16 – 29 maart
Ontwikkeltafel 3 – uitgewerkte voorstellen		
Aanleveren VOT-stukken	24 mei	24 mei
Publicatie VOT-stukken:	1 juni	1 juni
VOT:	1 – 14 juni	1 – 14 juni

Jeugd / Participatie/ Proces en organisatie

	Jeugd	Participatie	Proces en organisatie
Ontwikkeltafel 2 - Contourennotities			
Aanleveren FOT-stukken:	-	-	22 feb
Publicatie FOT stukken:	-	-	9 maart
FOT:	-	-	22 maart
Aanleveren VOT-stukken:	22 maart	22 maart	-
Publicatie VOT-stukken:	30 maart	30 maart	30 maart
VOT:	30 maart – 12 april	30 maart – 12 april	30 maart - 12 april
Ontwikkeltafel 3 – uitgewerkte voorstellen			
Aanleveren FOT-stukken:	-	-	17 mei
Publicatie FOT stukken:	-	-	25 mei
FOT:	-	-	7 juni
Aanleveren VOT-stukken:	7 juni	7 juni	-
Publicatie VOT-stukken:	15 juni	15 juni	15 juni
VOT:	15 – 28 juni	15 – 28 juni	15 – 28 juni